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Bustilpasning til Cityringen: Det gode samarbejde 
mellem Movia og operatørerne. 
 
Forfattere Anya Witte, awi@moviatrafik.dk, Chefkonsulent, Movia 
 
Abstrakt 
Cityringens åbning 29. september 2019 og den deraf følgende tilpasning af busnettet (Nyt Bynet) 
medførte store ændringer, som krævede at de eksisterende kontrakter blev tilpasses i form af 
tillægsaftaler. Movias kontraktafdeling fandt ikke, at den hidtil anvendte proces for forhandling af 
tillægsaftaler var egnet, hvorfor en ny proces så dagens lys. Den nye proces gav i højere grad end 
tidligere mulighed for at tage højde for operatørspecifikke forhold. Resultatet var i alt 3 tillægsaftaler, 
som håndterede f.eks. fordeling af linjer efter åbningen af Nyt Bynet. 
 
Der har i hele forløbet, både før, under og efter været fokus på åbenhed, ligebehandling og 
gennemsigtighed og ikke mindst inddragelse af operatørerne.  
 
Der har efter Movias opfattelse været tale om en succesfuld proces. 
 
Opgaven 
Når Metro Cityringen åbner i København og Frederiksberg søndag den 29. september 2019 skal 
busnettet tilpasses den nye infrastruktur, så busserne understøtter Cityringen og ikke konkurrerer 
med den. Projektet med tilpasningen fik navnet Nyt Bynet. Nyt Bynet er den største tilpasning af 
busnettet i Movias historie.  
 
Implementeringen af Nyt Bynet har nødvendiggjort en række tilpasninger i de eksisterende 
kontrakter, der spænder over ældre kontrakter med driftsstart i 2010 til kontrakter der er sat i drift i 
2017. Fælles for kontrakterne er, at der udføres kørsel i Københavns og Frederiksberg Kommuner.  
 
Movia som trafikselskab omfattet af udbudsreglerne (FvD), og skal leve op til krav om 
gennemsigtighed og ligebehandling, ligesom rammerne for ændringer er begrænsede. Samtidig er 
Movias kontrakter bygget op med en løbetid på op til 12 år, for at sikre størst mulig stabilitet og 
forudsigelighed for både operatørerne og Movias ejere. Kontrakterne tildeles ud over pris også på en 
række andre parametre blandt andet indeks for kvalitet og andelen af garanteret udført kørsel 
(servicegrad). 
 
Nyt Bynet var en bunden opgave, der skulle løses inden for ovenstående rammer. På papiret var der 
tale om en ikke-attraktiv opgave, idet det ved projektstart var forventet, at det ville berøre 33 
buslinjer, at der skulle fjernes 218.000 køreplantimer svarende til 59 busser i 11 kontrakter hos 4 
Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift 
Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet 
(Proceedings from the Annual Transport Conference 
at Aalborg University)  
ISSN 1603-9696 
www.trafikdage.dk/artikelarkiv 
Trafikdage på Aalborg Universitet 2017 ISSN 1603-9696 2 
operatører. En reduktion i denne størrelsesorden måtte endvidere forventes at medføre, at der 
forsvinder i omegnen af 200 chaufførstillinger.  
 
Movia havde en klar intention om, at gennemføre en proces med respekt for den konsekvens Nyt 
Bynet har på operatørernes forretning, og hvor de havde mulighed for at komme til orde. I sidste ende 
var målet, at komme frem til en løsning, der inden for kontrakternes juridiske rammer var acceptabel 
for alle parter, og som minimerede konsekvenserne for operatørerne mest muligt eventuelt i form af 
kompensation.  
 
Ændringer af kontrakter i Movia 
I Movia er det Kontraktafdelingen, der er ansvarlig for at gennemføre forhandlingerne med 
operatørerne. Herefter udarbejdes tillægsaftaler til operatørens kontrakter, hvori de aftalte ændringer 
beskrives. 
 
Movia er ikke uvante med at skulle lave ændringer og tilpasninger i kontraktens løbetid. De fleste 
ændringer er af mindre karakter, og skyldes ofte et ønske fra minimum en af parterne (Movia og/eller 
operatøren), f.eks. i forbindelse med ny teknologi i bussen, nyt materiel eller mindre ændringer i de 
eksisterende linjer. Processen afhænger af aftalens kompleksitet. 
 
Simple tillægsaftaler med 1 operatør 
De hyppigst indgåede tillægsaftaler er simple ændringer, der kun berører en enkelt operatør. 
Ændringsønsket kan komme fra begge parter. 
 
Figur 1 – simpel tillægsaftale med 1 operatør 
 
* Sagsbehandlingen gennemføres tillige i de øvrige processer, men er udeladt i figuren af pladsmæssige hensyn 
 
Foruden disse aftaler, laves der regelmæssigt ændringer eller tilpasninger på tværs af alle (eller i hvert 
fald flere) operatører. Ændringer afstedkommes oftest på baggrund af ønsker fra Movia, men der 
findes også eksempler på, at ændringsanmodningen er kommet fra operatørerne.  
 
Der har gennem de seneste år været fulgt en proces, hvor operatørerne har været repræsenteret af et 
forhandlingsudvalg, der forhandler vilkårene på vegne af alle.  
 
Komplekse tillægsaftaler med flere operatører 
 
Figur 2 –kompleks tillægsaftale med alle/flere operatører 
 
* Sagsbehandlingen gennemføres tillige i denne proces, men er udeladt i figuren af pladsmæssige hensyn 
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Der er tale om en forholdsvis tung proces, der ydermere set fra Movias synspunkt har de ulempe, at 
der er stor forskel på den måde, som de enkelte operatører er organiseret og drevet på, og at det der er 
vigtigt for en operatør ikke nødvendigvis er vigtigt for en anden. Det kan give udfordringer, da Movia 
som trafikselskab jf. Trafikselskabsloven er omfattet af udbudsreglerne, kan Movia ikke forhandle frit, 
men er underlagt visse restriktioner fsva. ændringer. Endelig har forhandlingsudvalget i sidste ende 
alene mandat til at forhandle på operatørernes vegne, men de har ikke mandat til at indgå aftaler på 
alles vegne, hvorfor en aftaletekst godkendt af forhandlingsudvalget ikke nødvendigvis kan opnå 
tilslutning fra alle operatører.  
 
Nyt Bynet krævede nye processer 
Ændringerne i forbindelse med Nyt Bynet adskiller sig fra normale ændringer dels ved størrelsen og 
kompleksiteten, og dels ved at der er tale om en udefrakommende ændring, som politikerne i berørte 
kommuner og Region Hovedstaden har truffet. Der er vedtaget økonomiske ramme, der medførte, at 
de tabte passagerindtægter i busdriften skal hentes ved at reducere i antallet af timer i busdriften. På 
tidspunktet for kontraktafdelingens arbejde var forventningen en reduktion i antallet af timer på ca. 
218.000 og 59 busser svarende til en reduktion på ca. 7% af kørslen i Movia. 
 
Det har været lagt vægt på mest mulig åbenhed i processen, ligesom det har det været vigtigt for 
Movia, at operatørerne har følt sig trygge ved processen, og at der er udvist respekt om opgaven, idet 
en så væsentlig reduktion i antallet af timer og busser nødvendigvis også må forventes at medføre 
reduktioner i antallet af chauffører.    
 
Movia vurderede derfor, at den ovenfor beskrevne proces ikke var egnet til så kompleks en opgave, og 
det blev derfor aftalt, at der skulle findes en anden struktur. Resultatet blev en proces, hvor 
operatørerne blev samlet til fælles præsentation af problemstillinger og Movias oplæg til løsning, 
gerne i form af modeller. På møderne havde alle operatører mulighed for at komme til orde. På 
baggrund af møderne blev der udformet tillægsaftaler, eller de allerede præsenterede tillægsaftaler 
blev tilpasset, således at operatørernes bemærkninger blev indarbejdet. Tillægsaftalerne blev sendt til 
operatørerne forud for bilaterale møder, hvor operatørerne kunne komme med yderligere input, og 
hvor operatørspecifikke emner kunne drøftes. I visse situationer har konkrete operatørspecifikke 
forhold medført at en tillægsaftale blev tilpasset for den enkelte operatør.   
 
Figur 3 – tillægsaftale Nyt Bynet 
 
* Sagsbehandlingen gennemføres tillige i denne proces, men er udeladt i figuren af pladsmæssige hensyn 
 
Sådan blev forløbet 
Kontraktafdelingens arbejde blev påbegyndt i foråret 2017. Forud for møderne med operatørerne lå 
en intern opgave i forhold til at fordele kørslen i Nyt Bynet.  
 
Efter færdiggørelsen af dette arbejde inviterede Movia i maj 2017 alle operatører til et 
informationsmøde, hvor de kommende ændringer, herunder også ændrede linjeføringer, nedlagte 
linjer og nye linjer, der ville blive udbudt i Movias næste udbud af almindelig rutekørsel.  
 
Herefter blev der afholdt bilaterale møder med de 4 berørte operatører.  
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Ifølge Movias oprindelige tidsplan, skulle man afvente den politiske proces for den del af busnettet, der 
endnu ikke var vedtaget, i foråret 2018, hvorefter de egentlige kontraktforhandlinger kunne finde 
sted.  
 
De nye linjer bestod af brudstykker af op til 5 eksisterende linjer, og det var derfor ikke entydigt 
hvilken linje, der skulle være den fortsættende linje efter Nyt Bynets åbning.  
                        
Movia arbejdede efter nogle principper om at sikre bedst mulig udnyttelse af det eksisterende materiel 
med udfasning af de ældste busser først, samt fordeling af busstørrelser ud fra passagerforventning og 
med trinvis genudbud til mere miljørigtig drift. Endvidere var det et ønske, at de 4 operatører relativt 
set ville blive ramt lige hårdt af ændringerne. Endelig skulle ændringerne kunne håndteres inden for 
kontrakternes bestemmelser om reduktioner og udvidelser.  
 
Den nye fordeling medførte, at der for visse kontrakters vedkommende var store ændringer fsva. de 
linjer operatøren skulle udføre kørslen på før og efter Nyt Bynet.  
 
Den først valgte fordeling mellem operatørerne viste sig hurtigt, at have en række utilsigtede 
konsekvenser, idet de tilbudte priser og kvalitetsindeks i et vist omfang er knyttet op på de faktiske/ 
typer af linjer, som operatørerne har afgivet tilbud på, og det var om ikke en umulig, men i hvert fald 
kompliceret øvelse, at få lavet ensartede principper på tværs af alle kontrakter, der tog højde for 
ændringerne. Endvidere viste det sig, at operatørerne havde en følelsesmæssig tilknytning til i hvert 
fald visse linjenumre, og at det f.eks. var vigtigt for de operatører, der før Nyt Bynet kørte A-bus linjer, 
at de også kørte A-bus linjer efter åbningen af Nyt Bynet. 
 
Det stod derfor klart efter 1 møderække, at den valgte fordeling næppe kunne gennemføres i sin 
eksisterende form, men det stod også klart, at en hurtig afklaring af linjefordelingen med de deraf 
følgende reduktioner i kontrakterne, var af stor vigtighed for operatørerne, idet de største økonomiske 
konsekvenser er bundet op herpå. 
 
Plan B 
Ud over at genoverveje den kommende linjefordeling, stod det efter møderne, hvor operatørerne 
havde påpeget en række emner, de ønskede drøftet tillige klart, at der var tale om langt mere 
kompliceret og indgribende opgave, end først antaget. For at sikre, at der var tid til at komme frem til 
en ordentlig og gennemarbejdet løsning, var det også tydeligt, at tidsplanen for selve 
kontraktforhandlingen også måtte revideres. 
 
En af udfordringerne var som tidligere nævnt, at en kommende linje kunne bestå af op til 5 
eksisterende linjer, spørgsmålet var derfor, hvilken linje kunne siges at være den fortsættende linje, og 
hvornår var der en sådan lighed mellem den gamle og den nye linje, at der kunne tales om den samme 
linje?  
 
Der blev udarbejdet en model, hvor dette blev fastlagt efter saglige og objektivt konstaterbare kriterier 
til f.eks. sammenfald mellem kørte strækninger i forhold til såvel længde og passagerer. Det lå 
indbygget i modellen, at kørslen på den fortsættende linje i Nyt Bynet skulle håndteres i forhold til den 
kontrakt, hvor linjen også lå placeret forud for Nyt Bynet. Herved elimineredes en række af de 
problemstillinger, der var opstået med den første fordeling.  
 
Tabel 3 – linje 1A før og efter Nyt Bynet 
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Som det fremgår af eksemplet i tabel 3, så består den kommende linje 1A af brudstykker af 4 
nuværende linjer: 1A, 3A, 8A og 10. De forskellige linjer opfylder i varierende grad de 6 kriterier, men 
sammensætningen 1A1A opfylder flest krav – 5 i alt ud af 6 mulige. Derfor hedder den nuværende linje 
1A også 1A i Nyt Bynet.  
 
Den nye linjefordeling blev præsenteret for operatørerne, der i det store hele accepterede 
principperne og dermed fordelingen. Herefter var forudsætningerne for at indgå en egentlig 
tillægsaftale på plads.  
 
Tillægsaftalerne 
I den oprindelige tidsplan var der lagt op til, at selve kontraktforhandlingerne skulle afvente en 
afsluttende politiske behandling i foråret 2018. Parterne var imidlertid enige om, at det var en fordel 
for alle parter, at få fastlåst linjefordelingen samt et par andre parametre med stor indflydelse på 
økonomien, således at operatørerne kunne arbejde videre med tilpasningen af deres forretning.  
 
For hurtigere at komme i mål med disse emner, valgte parterne at udskyde en række andre 
udeståender, og i stedet for 1 tillægsaftale i foråret 2018, blev det aftalt, at der skulle være et forløb 
med flere (to) tillægsaftale. Der var et forløb med flere møder med de enkelte operatører i efteråret 
2017, og de første tillægsaftaler (Tillægsaftale 1) blev underskrevet i starten af 2018. I aftalen 
forpligtede parterne sig til at indgå yderligere aftale om på forhånd aftale emner samt eventuelle 
udeståender, som parterne ikke havde været opmærksomme på.   
 
I løbet af foråret 2018 gik arbejdet med den næste tillægsaftale (Tillægsaftale 2) i gang. Den politiske 
proces havde medført, at ikke alle tidligere planlagte ændringer blev gennemført, og samlet set endte 
reduktionerne på ca. 180.000 timer og 42 busser. Denne gang bidrog operatørerne med egentlige 
modeller for kompensation. Tillægsaftalerne blev underskrevet i slutningen af 2018. 
 
Arbejdet med tillægsaftalerne var som udgangspunkt færdigt, dog var der taget højde for, at der kunne 
opstå behov for flere aftaler. Nu kunne de praktiske arbejde med at forberede Nyt Bynet gå i gang. 
 
Åbningsdato 
Åbningsdatoen har været et væsentligt element i tillægsaftalerne, da meget er knyttet op på denne. På 
tidspunktet for indgåelsen af Tillægsaftale 2, var det forventet, at Metroselskabet i slutningen af april 
2019 kunne offentliggøre åbningsdatoen for Cityringen – forventeligt i juli 2019, hvorefter Movia 
kunne fastsætte og offentliggøre åbningsdatoen for Nyt Bynet. Ifølge aftalen kunne åbningsdatoen 
ligge inden for et nærmere fastsat interval, som skulle varsles med minimum 3 måneder.  
 
3 måneders fristen var fastsat af hensyn til operatørerne tilpasning af ressourcer og planlægning af 
chaufførernes vagter. Parterne havde også aftalt, at operatørerne skulle modtage vognplaner for Nyt 
Bynet allerede 1. februar 2019, dvs. mindst 5 måneder før åbningen mod normalt 3 måneder. Herved 
fik operatørerne bedre tid til tilpasningen af organisationen. 
 
Metroselskabet meldte som bekendt ud i april 2019, at en åbning i juli ikke ville ske, og at der først i 
slutningen af juni 2019 ville blive offentliggjort en åbningsdato.  
 
Vurderingen fra Movia var, at den forventede åbningsdato ikke ville kunne rummes i de eksisterende 
tillægsaftaler, hvorfor parterne endnu engang satte sig til bordet, og indgik en ny tillægsaftale 
(Tillægsaftale 3), hvor der blev aftalt et nyt interval for åbningen. Af hensyn til operatørerne blev 3 
måneders fristen fastholdt.  
 
Implementeringen 
Movia og operatørerne har fortsat en tæt dialog med regelmæssige statusmøder. Møderne er dels 
brugt til information, men parterne har også løbende drøftet den praktiske gennemførelse af en række 
opgaver både før og efter Nyt Bynets åbning.  
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Møderækken løber helt frem til åbningen og forventes også at fortsætte i en periode efter åbningen. 
 
Chaufførinddragelse  
Kontrakterne er typisk indgået på ledelsesniveau hos operatørerne. Åbningen af Cityringen og den 
deraf følgende tilpasning af busnettet har imidlertid længe været kendt i offentligheden, herunder 
også blandt de chauffører, for hvem ændringerne får konsekvenser, f.eks. i form af at de linjer der har 
kørt gennem flere år fremover skal køre en anden vej, ligesom det helt naturligt har skabt en frygt 
blandt chaufførerne for afskedigelser.  
 
Ved at indgå aftalerne med operatørerne på et tidligt tidspunkt, har operatørerne selv på et tidligt 
tidspunkt kunnet imødegå chaufførernes bekymringer.  
 
Movia valgte efter aftale med ledelsen hos operatørerne i maj 2019 at afholde et arrangement for 
linjerepræsentanterne for de berørte linjer. Der blev givet en overordnet information om baggrunden 
for Nyt Bynet, men vigtigst var det, at chaufførerne fik mulighed for at ytre sig og f.eks. stille spørgsmål 
til den konkrete planlægning på de enkelte linjer, samt andre tiltag der berører dem. Chaufførerne 
havde rigtig mange spørgsmål og rigtig gode input, hvoraf flere allerede er indarbejdet i f.eks. 
kampagnematerieler. Movia har igangsat en proces, hvor chaufførerne informeres emnevis om 
hvorledes deres input anvendes.  
 
Der er desuden planlagt et opfølgningsarrangement sidst på året, så Movia kan høre om chaufførernes 
oplevelser og drage nytte af dem ved fremtidige ændringer.  
 
Efter Nyt Bynet åbner 
Nyt Bynet medfører at en masse passagerer skal skifte rejsemønster, og uanset at Movia gennem 
længere tid har kørt informationskampagner, for at forberede passagererne, forventes det, at mange 
passagerer vil have brug for hjælp.  
 
Movia har derfor planlagt at placere stoppestedværter – personer der kan guide passagererne – på 
centrale steder i København og omegn. En del af disse personer vil være Movia medarbejdere, men her 
er der også ved at blive indgået en aftale med operatørerne om at en større andel af 
stoppestedværterne skal bestå af buschauffører fra de 4 operatører.  
 
På den måde støtter Movia op om det meget store arbejde, som operatørerne selv har gjort for at sikre 
chaufførerne fortsat arbejde i busbranchen. Operatørerne har samarbejdet med de faglige 
organisationer, pensionsselskaber og uddannelsessteder. Afvikling af afspadsering, uddannelse etc. er 
udskudt, således at chauffører, der ellers ville være blevet til overs, fastholdes mens andre kolleger så 
afspadserer eller efteruddannes. Herved sikrer operatørerne at langt de fleste overtallige chauffører 
afvikles ved naturlig afgang frem for ved deciderede fyringer.  
 
Når Nyt Bynet åbner igangsætter Movia et større opfølgningsprogram, således at det kan følges, om 
der er overensstemmelse mellem passagerstrømme og busserne. Til dette indsamler Movia en række 
data fra bussernes systemer f.eks. tællesystemer, positioneringssystemer og Rejsekortet. Indsamling 
og bearbejdning tager imidlertid tid, og det er svært at vurdere på især nye strækninger, hvor der er et 
egentligt sammenligningsgrundlag.  
 
Movia har derfor også aftalt en proces for indberetninger fra operatørerne – det være sig vedrørende 
problemer med infrastrukturen, f.eks. er der problemer med, at en bus kan komme rundt om hjørnet 
pga. træer, men også henvendelser fra passagererne. Movia kan bruge disse henvendelser i det videre 
arbejde med eventuelle tilpasninger på kort og lang sigt.  
 
 
 
Trafikdage på Aalborg Universitet 2017 ISSN 1603-9696 7 
Det lykkedes 
Samlet set har Movia oplevet, at processen har fungeret rigtig godt, og Movia har valgt at følge samme 
proces ved senere projekter af en vis størrelse og kompleksitet. Det har uden tvivl været væsentligt, at 
processen er begyndt tidligt, således at der har været afsat den fornødne tid til at lave 
gennemarbejdede løsninger.  
 
Med modellerne har man både opnået ligebehandling, idet alle operatører er kompenseret efter de 
samme principper. Der ud over har man opnået gennemsigtighed, og gjort det muligt for operatørerne 
at beregne en væsentlig del af de økonomiske konsekvenser på et tidligt tidspunkt i forløbet. 
 
Endelig skal der gives stor ros til operatørerne, der har deltaget med stort engagement og forståelse 
for, at der også for Movia var tale om en vanskelig opgave, der skulle løses inden for en på forhånd 
defineret ramme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
